

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания комиссии по реализации мероприятий по капитальному ремонту**  
**жилищного фонда, расположенного на территории Пуровского района**

« 06 » сентября 2023 г.

г. Тарко-Сале

**Присутствовали:**

Председатель – Залевадная Наталья Сергеевна, и.о. заместителя Главы Пуровского района;

Секретарь – Позднякова Наталия Владимировна, главный специалист сектора организации капитального ремонта управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

**Члены комиссии:**

Ефимов Александр Владимирович – заместитель начальника Департамента, начальник управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района;

Цуканова Виктория Васильевна – заведующий сектором организации капитального ремонта управления энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Актуализация муниципального краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе:

**Вопрос 1. О переносе сроков ремонта многоквартирных домов (отдельных видов услуг и работ) на более поздний период в пределах регионального краткосрочного плана.**

**ВЫСТУПИЛИ:** Цуканова Виктория Васильевна

**Вопрос 1. О переносе сроков ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Уренгой, мкр. 4, д. 28 (отдельных видов услуг и работ) на более поздний период в пределах регионального краткосрочного плана 2023 - 2025 гг.**

**В целях принятия решения комиссией рассмотрены следующие документы:**

Выписка из реестра процедур электронной торговой площадки Сбербанк АСТ.

**Решение 1.**

На основании подпункта «д» подпункта 3.3.6. Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и внесении изменений в порядок формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства ЯНАО от 25.12 2014 № 1077-П, учитывая многократно не состоявшиеся до 01 сентября текущего года процедуры по отбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (электронный аукцион, комиссионный отбор), **перенести срок ремонта отдельных видов услуг и работ на более поздний период в пределах регионального краткосрочного плана в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пгт. Уренгой, мкр. 4, д. 28:**

- ремонт крыши в периоде 2023-2025 гг. с 2023 года на 2025 год;
- ремонт фундамента в периоде 2023-2025 гг. с 2023 года на 2025 год;
- услуги по строительному контролю в периоде 2023-2025 гг. с 2023 года на 2025 год;

Количество голосов членов комиссии: «за» - 3, «против» - 0.

Направить настоящий Протокол в НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе».

Председатель



Залевадная Н.С.

Секретарь



Позднякова Н.В.

Члены комиссии



Ефимов А.В.



Цуканова В.В.