АКТ
о результатах контроля за исполнением Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/56,
заключенного с ООО «Территория детства», на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования 
«Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей»


г.  Тарко-Сале                                                                                                                          « 16 »  августа  2019  г.


Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 74-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года № 200-РГ «О реализации проекта «Проектирования, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей» на принципах муниципально-частного партнерства», в целях проверки контроля исполнения Частным партнером соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей», проведена    плановая проверка по исполнению ООО «Территория детства» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/56.

Проверка проводилась начальником производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству Пуровского района» (МКУ «КСиА Пуровского района») Рожковым А.В. и заместителем главного инженера проекта ООО «Полярная сказка» Потаповой Е.С. 

Цель:  Контроль за соблюдением ООО «Территория детства» сроков проектирования, соответствие Заданию на проектирование проектно-сметной документации объекта образования «Детский сад на 240 мест в г.Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Строителей» в рамках реализации Соглашения от 21 марта 2019 года № 09/56.

Проведены работы в следующем объеме:

             На момент проведения плановой проверки по исполнению ООО «Территория детства» условий соглашения от 21.03.2019 г. № 09/56 выявлено, что в соответствии с Графиком стадий Соглашения (см. Приложение Соглашения № 6) получено положительное заключение № 89-1-1-3-013650-2019 от 05.06.19 г. по проектной документации и результатам инженерных изысканий, на основании которого выдано разрешение на строительство № 89-RU89503104-013-2019 от 10.06.19 г.
             Для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства на основании снятых замечаний государственной экспертизы по проектной документации ООО «Территория детства» в окончательном виде с учетом всех затрат формирует сметную документацию, исходно-разрешительные документы в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 N 427.
[bookmark: _GoBack]            Согласно п/п 1.1, п. 1 Распоряжения № 137-РГ от 20 августа 2019 г. Главы Пуровского района, касающегося изменения срока осуществления Проектирования, получения положительного заключения экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении проектно-сметной документации с 153 календарных дней на 184 календарных дня с даты заключения Соглашения, отчетная дата 21.09.19 г. не наступила.
         
        

Начальник отдела ПТО
МКУ «КСиА Пуровского района»             _________ 	_____________ А.В. Рожков 


Заместитель главного инженера проекта 
ООО «Полярная сказка»                             _______________________ Е.С. Потапова
