

муниципальное образование пуровский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

распоряжение

	    08
	
	июля
	201
	4
	г.
	№
	483-РА

	г. Тарко-Сале

	Об утверждении муниципального плана мероприятий 
по освоению земельных участков для бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории 
муниципального образования Пуровский район на 2014-2018 годы



В целях реализации Закона Ямало-Ненецкого автономного округа                                      от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО "О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе", плана мероприятий ("дорожной карты") "Реализация бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, на территории муниципального образования Пуровский район" на 2014-2018 годы, утвержденного распоряжением Администрации района от 04 июня 2014 года № 372-РА
1. Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий по освоению земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории муниципального образования Пуровский район на 2014-2018 годы (далее – муниципальный план).
2. Структурным подразделениям Администрации Пуровского района обеспечить реализацию мероприятий муниципального плана.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Пуровского района обеспечить реализацию мероприятий муниципального плана.
4. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (Е.В. Кузнецов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие                    с 01 января 2014 года.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации района Н.А. Фамбулову.
Глава района                                                                                                                   Е.В. Скрябин
УТВЕРЖДЁН

распоряжением Администрации района

от "08" июля 2014 г. № 483-РА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН

мероприятий по освоению земельных участков

 для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, 
на территории муниципального образования Пуровский район
I. Общие положения 

1. Реализация муниципального плана мероприятий по освоению земельных участков для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории муниципального образования Пуровский район (далее – муниципальный план) направлена на социальную поддержку семей, имеющих трех и более детей, при предоставлении им льготы в форме бесплатного предоставления земельных участков в случаях, предусмотренных Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года               № 39-ЗАО "О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе".

2. Муниципальный план предусматривает мероприятия по градостроительной подготовке земельных участков, строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, образованию, проведению кадастровых работ и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного или дачного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, ответственных исполнителей, этапы освоения и сроки их реализации, а также мероприятия по контролю за осуществлением строительства и подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

3. Результатом успешной реализации муниципального плана является бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества гражданам, имеющим трех и более детей, и удовлетворение потребности в таких участках.

	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН
мероприятий по освоению земельных участков                                                                                                                                                                                                                                                                                                        для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей, 
на территории муниципального образования Пуровский район на 2014-2018 годы


	1. Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство

	МО г. Тарко-Сале

	№п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	микрорайон "Окуневый", количество земельных участков - 93

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	исполнено
	Администрация МО г. Тарко-Сале, Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля 
	Постановление Главы города   от 18.04.2011 № 68-ПГ            "Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории микрорайона "Окунёвый"
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	 

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	исполнено
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	3 квартал 2014 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее - ДИиЗО) для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей водоснабжения
	2 квартал 2015 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	2 квартал 2015 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (далее - ДСА и жилищной политики)
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	исполнено
	 
	Распоряжение об утверждении проектной документации
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	исполнено              
	 
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	октябрь 2015 года
	 
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	исполнено
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	кадастровые паспорта земельных участков получены
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 
№ 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	микрорайон "Инициатива" количество земельных участков - 30

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале                Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля 
	 
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	1.1.
	Разработка и утверждение проекта планировки территории
	август 2015 года
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Разработка и утверждение проекта межевания территории
	август 2015 года
	 
	 
	 
	 

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После разработки проекта планировки посления и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства

	2.1.
	Проектные работы
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей теплоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале 
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	исполнено
	 
	Распоряжение об утверждении проектной документации
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	октябрь 2016 года
	 
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	октябрь 2016 года
	 
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	микрорайон "Северный", количество участков - не определено

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале                Отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля 
	 
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	1.1.
	Корректировка генерального плана г. Тарко-Сале
	декабрь 2015 года
	 
	решение об утверждении
	 
	 

	1.2.
	Корректировка правил землепользования и застройки г. Тарко-Сале
	декабрь 2015 года
	 
	решение об утверждении
	 
	 

	1.3.
	Разработка и утверждение проекта "Местные нормативы градостроительного проектирования"
	декабрь 2014 года
	 
	решение об утверждении
	 
	 

	1.4.
	Разработка и утверждение проекта планировки территории
	август 2016 года
	 
	Постановление Главы города об утверждении проекта планировки 
	 
	 

	1.5.
	Разработка и утверждение проекта межевания территории
	август 2016 года
	 
	Постановление Главы города об утверждении проекта межевания
	 
	 

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После разработки проекта планировки посления и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты)
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства

	2.1.
	Проектные работы
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей теплоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале 
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	июнь 2017 года
	 
	Распоряжение об утверждении проектной документации
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	октябрь 2017 года
	 
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	октябрь 2017 года
	 
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	МО п.г.т. Уренгой

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	микрорайон 6, количество земельных участков - 56

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	разработана
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты)
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	исполнено
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	2 квартал 2016 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей водоснабжения
	2 квартал 2016 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	2 квартал 2016 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств
	Администрация МО п. Уренгой
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	 
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	 
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	01.12.2014
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	микрорайон 7, количество участков - не определено

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	1.1.
	Разработка и утверждение проекта планировки территории
	декабрь 2014 года
	 
	постановление Главы поселка
	 
	 

	1.2.
	Разработка и утверждение проекта межевания территории
	декабрь 2014 года
	 
	постановление Главы поселка
	 
	 

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты)
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	После утверждения проекта планировки поселения, выделения финансирования и включения объекта в муниципальную программу
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей теплоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых


	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории
	Администрация МО п. Уренгой
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	 
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	 
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания территории
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	МО п. Пурпе

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	микрорайон "Строитель", количество земельных участков - 35

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	1.1.
	Разработка и утверждение проекта планировки территории
	декабрь 2014 года
	 
	Постановление Главы поселка
	 
	 

	1.2.
	Разработка и утверждение проекта межевания территории
	декабрь 2014 года
	 
	Постановление Главы поселка
	 
	 

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты)
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	исполнено
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	2 квартал 2016 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей водоснабжения
	2 квартал 2016 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	2 квартал 2016 года
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	
	Администрация МО п. Пурпе
	 
	 
	В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства

	3.1.
	Проектные работы
	после выделения финансирования, разработки и утверждения проектной документации
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	исполнено, соответствует местным нормативам градостроительного проектирования
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	 

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	после утверждения проекта
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	01.12.2014
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	МО п. Ханымей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	количество земельных участков - 25

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	исполнено
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	Постановление Главы поселка
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета (реквизиты)
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	ведется сбор исходных данных, подготовка заявки на проектирование
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	после утверждения проекта на строительство
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей водоснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО 
п. Ханымей
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	работы выполнены частично, окончание работ - 2016 год
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 работы выполнены частично, срок завершения работ будет определен после выделения денежных средств
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	исполнено
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	кадастровые паспорта земельных участков получены 
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	МО Пуровское

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	п. Пуровск, микрорайон СМП, количество земельных участков - 8

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	исполнено
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	Постановление Главы поселения
	
	

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	ведется сбор исходных данных, подготовка заявки на проектирование
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей водоснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств
	Администрация МО Пуровское
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	 
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	 
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	2015 год
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	п. Пуровск, микрорайон "Центральный" (ул. Новая), количество земельных участков - 20

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	исполнено
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	постановление главы поселения
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета 
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	ведется сбор исходных данных, подготовка заявки на проектирование
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	В течении 5 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО об утверждении проекта, и об ориентировочных сроках строительства

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей водоснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	после утверждения проекта на строительство
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	сроки выполнения работ будут определены при выделении денежных средств
	Администрация МО Пуровское
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	 
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	 
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	2016 год
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	МО с. Самбург

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	восточная часть села, количество земельных участков - 20

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	декабрь 2014 года
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	постановление Главы села
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей теплоснабжения
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования
	Администрация МО с. Самбург
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	 
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	 
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	Сроки буду определены после утверждения проекта планировки и проекта межевания
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	МО д. Харампур

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	западная часть села, количество земельных участков - 16

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	декабрь 2014 года
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	постановление Главы деревни
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	 
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей теплоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После утверждения проекта планировки поселения и выделения финансирования
	Администрация МО д. Харампур
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	 
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	 
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	сроки будут определены после перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	получение кадастровых паспортов земельных участков
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	МО с. Халясавэй

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	восточная часть села, количество земельных участков - 8

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	декабрь 2014 года
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	постановление Главы села
	обеспечение градостроительной документацией;                определение границ земельных участков для строительства
	уведомление ДИиЗО об утверждении проекта межевания, в течении 5 дней с даты утверждения

	2.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После  выделения финансирования, включения объекта в муниципальную программу
	 
	перечень объектов, строящихся за счет средств бюджета
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	 

	2.1.
	Проектные работы
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	 

	2.2.
	Обеспечение сетями электроснабжения,                             в том числе:
	-
	 
	 
	обеспечение земельных участков минимально необходимой инженерной инфраструктурой
	 

	-
	Строительство сетей электроснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям электроснабжения
	 

	2.3.
	Обеспечение территории сетями  тепловодоснабжения,                                                                                                                                                           в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей теплоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям теплоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.4.
	Обеспечение территории сетями газоснабжения,                                                                                                                                                                                в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Строительство сетей газоснабжения
	-
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	 
	 

	-
	Передача документов на объект в ДИиЗО для регистрации права собственности
	в течении 7 дней с даты ввода в эксплуатацию объекта
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"                 Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	 
	Управлению имущественных отношений ДИиЗО в течении 3 дней уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о приеме объекта

	-
	Регистрация права муниципальной собственности на объект
	в течении 30 дней с даты приема объекта
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Свидетельство о регистрации права собственности
	 
	 

	-
	Передача объекта на баланс в соответствующее учреждение
	в течении 7 дней с даты регистрации права собственности на объект
	Управление имущественных отношений ДИиЗО 
	Распоряжение о приеме-передаче объекта
	
	В течении 1 дня уведомить управление земельных отношений ДИиЗО о передаче на баланс объекта (с приложением копий подтверждающих документов)

	-
	Запрос технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям
	в течении 7 дней с даты передачи сетей электроснабжения на баланс учреждения
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	технические условия
	получение технических условий на подключение объектов индивидуального жилищного строительства к сетям газоснабжения
	передача технических условий гражданам, которым предоставлены соответствующие земельные участки, в течении 7 дней с даты получения

	2.5.
	Осуществление контроля за строительством объектов инженерной инфраструктуры
	постоянно в период строительства
	ДСА и жилищной политики
	 
	 
	уведомление ДИиЗО об изменении сроков строительства, с указанием причин, в течении 5 дней с даты возникновения таковых

	2.6.
	Осуществление контроля за подключением (технологическим присоединением) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	постоянно до подключения
	ресурсоснабжающие организации
	 
	подключение (технологическое присоединение) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты выдачи технических условий

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	После  выделения финансирования
	Администрация МО 
с. Халясавэй
	 
	 
	 

	3.1.
	Проектные работы
	 
	 
	 
	подготовка проекта на строительство, определение сроков строительных работ
	уведомление ДИиЗО о сроках строительства, в течении 5 дней с даты определения таковых

	3.2.
	Отсыпка, ощебенение участков улично-дорожной сети
	 
	 
	 
	обеспечение минимально необходимой транспортной инфраструктурой
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты готовности объекта

	3.3.
	Строительство объектов транспортной инфраструктуры на территории
	 
	 
	 
	обеспечение территории объектами общего пользования
	уведомление ДИиЗО, в течении 5 дней с даты окончания строительства

	4.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	исполнено
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	 
	кадастровые паспорта земельных участков получены
	 

	5.
	Предоставление земельных участков
	в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства ЯНАО от 18.10.2012 № 850-П
	Управление земельных отношений ДИиЗО
	распоряжение о предоставлении земельных участков
	предоставление земельных участков, обеспеченных минимально необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, гражданам, имеющим трех и более детей
	направление отчетной информации в ДПРР ЯНАО в установленном порядке

	2. Земельные участки для дачного строительства, садоводства, огородничества                                                                                                                                                                    и полевого земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

	МО г. Тарко-Сале

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО п.г.т. Уренгой

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	разработка проекта планировки
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	Постановление Главы поселка
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО п. Уренгой
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО п. Пурпе

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО п. Пурпе
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО п. Ханымей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО п. Ханымей
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО Пуровское

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО Пуровское
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО с. Самбург

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО с. Самбург
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО д. Харампур

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО д. Харампур
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО с. Халясавэй

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО с. Халясавэй
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	3. Приусадебные земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

	МО г. Тарко-Сале

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО г. Тарко-Сале
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО п.г.т. Уренгой

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО п. Уренгой
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО п. Пурпе

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО п. Пурпе
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО п. Ханымей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО п. Ханымей
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО Пуровское

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО Пуровское
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО с. Самбург

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО с. Самбург
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО д. Харампур

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО д. Харампур
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	МО с. Халясавэй

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	территория не определена

	1.
	Градостроительная подготовка территории
	 
	Управление архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики
	 
	обеспечение градостроительной документацией 
	 

	2.
	Принятие местных  нормативов градостроительного проектирования
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	МКУ "Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района"
	 
	  
	 

	4.
	Организация работ по проектированию и строительству объектов транспортной инфраструктуры на территории, с учетом местных нормативов градостроительного проектирования
	 
	Администрация МО с. Халясавэй
	 
	 
	 

	5.
	Образование, проведение кадастровых работ и постановка на государственный кадастровый учёт  земельных участков
	 
	ДИиЗО
	 
	 
	 

	4. Иные положения

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Документ, подтверждающий исполнение
	Ожидаемый результат
	Предоставление информации о реализации мероприятия 

	1.
	Определение потребности в земельных участках
	ежегодно, до 15 декабря
	ДИиЗО
	 
	обеспечение потребности в земельных участках
	направление информации в ДСА и жилищной политики и Администрацию МО г. Тарко-Сале для определения новых территорий

	2.
	Внесение изменений в муниципальный план мероприятий
	в течении месяца с даты наступления обстоятельств
	ДИиЗО
	решение об утверждении плана
	Реализация бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, на территории муниципального образования Пуровский район
	направление измененного плана во все заинтересованные организации


