Утвержден 

распоряжением Главы района
от 29 января 2010г № 44-РГ 

Административный регламент

Муниципального учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»

по исполнению муниципальной функции «Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы»
1. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы» (далее по тексту Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов муниципальной функции, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при исполнении муниципальной функции заказчика-застройщика при проектировании, капитальном строительстве, реконструкции зданий и сооружений на объектах, финансируемых полностью или частично за счет средств окружного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.2.  Муниципальное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» (далее по тексту Комитет, Заказчик) осуществляет исполнение муниципальной функции в случаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования Пуровский район.

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с:

–  Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ,
часть вторая от 26 января 1996 г. 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ 
часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ);
– Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ, ст.79;

– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ;

– Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
– Постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 марта 2009 года №94-А «Об утверждении Перечня строек и объектов по Адресной инвестиционной программе Ямало-Ненецкого автономного округа на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»;
– Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 ноября 2007 года №104-ЗАО «Об окружном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», ст. 8,18;
– Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 ноября 2008 года №87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»;
– Постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 апреля 2008 года №25-ПГ «Об утверждении положения о формировании и реализации Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа»;

– Распоряжением Главы района от 20 марта 2008 года №434-р об утверждении «Положения о механизме реализации окружных целевых программ на территории муниципального образования Пуровский район на 2008 год»;

– Распоряжением Главы района от 14 марта 2008 года №396-р «О наделении Комитета по строительству и архитектуре Администрации Пуровского района полномочиями муниципального заказчика и заказчика-застройщика по реализации мероприятий Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов»;
– Постановлением  Главы района от 26 апреля 2006 года №70 «Об утверждении Положения «О порядке ввода в эксплуатацию объектов строительства на территории муниципального образования Пуровский район»;
– Уставом муниципального образования Пуровский район от 22 декабря 2004 года №184;

– Уставом Муниципального учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» (Распоряжение Главы района от 22.12.2008 года № 2252-р);

– иными действующими правовыми актами Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципального образования Пуровский район, регламентирующими правоотношения в сфере размещения заказа для обеспечения муниципальных нужд.

1.4.  Данная муниципальная функция исполняется должностными лицами и работниками Комитета (далее по тексту специалисты).

1.5. При исполнении муниципальной функции  Комитетом осуществляется взаимодействие с: 

– Департаментом строительства Ямало-Ненецкого автономного округа;

– Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа;

– Департаментом экономики Ямало-Ненецкого автономного округа;

– Департаментом финансов и казначейства Администрации Пуровского района;

– Управлением экономики Администрации Пуровского района;

– Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района;
– Управлением муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района;

– Инспекцией по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам Управления государственного строительного надзора;

– органами местного самоуправления муниципальных образований Пуровского района;

– иными органами и организациями, обладающими сведениями, необходимыми для исполнения муниципальной функции.

1.6. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача в установленном порядке завершенного строительством объекта эксплуатирующей организации.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Требования к исполнению муниципальной функции
Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной функции, является открытой и общедоступной, предоставляется на бесплатной основе.

2.2. Порядок получения консультаций об исполнении муниципальной функции
2.2.1. Консультации по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляются специалистами Комитета, исполняющими муниципальную функцию.

2.2.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

– о необходимых документах для исполнения муниципальной функции;

– о времени получения ответа на запрос;

– о сроках рассмотрения запроса по информации. 

2.2.3. Консультации предоставляются:

– при личном обращении;

– по телефону;

– по письменному запросу;

– посредством электронной почты.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Комитета подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок должен сопровождаться информацией о наименовании структурного подразделения, в которое позвонил обратившийся, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего звонок.

2.2.4. Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц о муниципальной функции являются:

– достоверность предоставляемой информации;

– четкость в изложении информации;

– оперативность предоставления информации.
2.3. Документы, необходимые для получения информации по исполнению муниципальной функции

2.3.1. Для получения информации о муниципальной функции необходимо направить письменный запрос на имя директора Комитета (далее по тексту Руководитель) по почтовому, электронному адресам или обратиться по телефонам, указанным в приложении №1 к настоящему Административному регламенту.

2.4. Требования к форме предъявляемых документов

2.4.1. Запрос должен быть напечатан (для юридических лиц – на фирменном бланке заявителя, соответствующим требованиям ГОСТ Р 6.30-2003) машинным способом или посредством электронных печатающих устройств.

2.4.2. В запросе в обязательном порядке указывается: 

– наименование органа, куда направляется запрос;

– фамилия, имя, отчество должностного лица и его должность;

– просьба о предоставлении информации с обоснованием цели;

– адрес для ответа.

2.5. Обязательства Комитета в отношении графика (режима) работы 

2.5.1. График работы специалистов Комитета:

Понедельник    8.30 – 18.00

Вторник            8.30 – 18.00

Среда                8.30 – 18.00

Четверг             8.30 – 18.00

Пятница            8.30 – 18.00

Суббота            выходной

Воскресенье     выходной

2.5.2.Время предоставления перерыва для отдыха специалистов Комитета устанавливается с 12.30 до 14.00.

2.6. Основания для отказа в предоставлении информации о муниципальной функции

В предоставлении информации относительно исполнения муниципальной функции отказывается в случае, если запрос содержит вопросы, затрагивающие сведения, составляющие государственную или иную, охраняемую законом тайну.

2.7. Общий срок исполнения муниципальной функции

Исполнение муниципальной функции осуществляется в течение финансового года.

2.8. Основания для отказа в исполнении муниципальной функции

Оснований для отказа в исполнении муниципальной функции не имеется.

2.9. Требования к местам исполнения муниципальной функции

2.9.1. Здание, в котором находится Комитет, расположено с учетом доступности для заявителей от остановок общественного транспорта.

2.9.2. На территории, прилегающей к зданию, в котором расположен Комитет, оборудованы места для парковки автотранспортных средств.

2.9.3. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и местонахождении исполнителя муниципальной функции.

2.9.4. Вход и выход из помещений оборудованы соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.

2.9.5. Помещения Комитета соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и оборудованы:

- противопожарной системой и средствами пожаротушения;

- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.9.6. Помещения для исполнения муниципальной функции оборудованы информационными табличками с указанием названий отделов и фамилий, имен, отчеств должностных лиц и специалистов, осуществляющих исполнение муниципальной функции.

2.9.7. Рабочее место специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной функции, оборудовано телефонной связью, персональным компьютером с доступом к печатающему устройству и выходом в Интернет.

3.Административные процедуры

3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры: 

– Подготовка и передача в Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района технической документации для проведения торгов на проектирование объектов Адресной инвестиционной программы и заключение муниципальных контрактов по результатам торгов;

– Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;

– Заключение муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов, по результатам проведенных торгов;
– Организация работ по началу строительства (реконструкции) объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу;

– Организация строительного контроля за ходом строительства (реконструкции) объектов;

– Организация работ по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.2. Подготовка и передача в Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района технической документации для проведения торгов на проектирование объектов Адресной инвестиционной программы
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке и передаче в Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района технической документации для проведения торгов на разработку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства является Адресная инвестиционная программа. 

3.2.2. На стадии сбора исходных данных Заказчик подготавливает:

–  согласованный акт выбора земельного участка для строительства объекта;
– необходимые технические условия для подключения объекта к действующим сетям;

– техническое задание на разработку проектной документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» для размещения заказа по выбору проектной организации для передачи в Управление муниципального заказа и торговли Администрации Пуровского района;

3.2.3. По итогам проведения торгов с проектной организацией заключается муниципальный контракт на разработку проектной документации с указанием объемов выполняемых работ и сроков выполнения работ. 
3.3. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение от проектной организации разработанной проектной документации.

3.3.2. Уполномоченное подразделение Комитета готовит полный комплект проектной документации, включая копию правоустанавливающих документов на земельный участок и результаты инженерных изысканий по каждому объекту, и направляет в Управление государственной вневедомственной экспертизы.
3.3.3. В случае, когда для проведения государственной экспертизы потребуются дополнительные документы, уполномоченное подразделение Комитета, совместно с проектной организацией, представляет все документы и материалы, необходимые для получения положительного заключения. Срок получения положительного заключения – 45 календарных дней со дня предоставления проектной документации в Управление государственной вневедомственной экспертизы.

3.3.4. После получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации ответственным специалистом уполномоченного подразделения Комитета в течение 3-х рабочих дней готовится проект приказа об утверждении проектной документации.

3.4. Заключение муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры являются протоколы конкурсных торгов, аукциона, подписанные членами аукционной (конкурсной) комиссии.

3.4.2. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона (или конкурса) и документации об аукционе (или конкурсе) по цене, предложенной победителем аукциона (или конкурса). 

В случае проведения конкурса, муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае проведения аукциона, муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документацией об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола конкурса (аукциона), но не позднее двадцати календарных дней. 

В случае проведения запроса котировок муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в котировочной заявке победителя в проведении запроса котировок. Муниципальный контракт заключается не ранее, чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Муниципальный контракт может быть заключен с соблюдением иных процедур, предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальном заказе. 

Специалист Комитета, ответственный за заключение муниципального контракта, несет дисциплинарную и административную ответственность за несоблюдение сроков заключения муниципального контракта, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5. Организация работ по началу строительства (реконструкции) объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание обеими сторонами муниципального контракта на строительство (реконструкцию) объекта.
3.5.2. После подписания муниципального контракта Заказчик получает разрешение на строительство объекта. Разрешение на строительство выдается органом местного самоуправления по месту нахождения объекта по письменному обращению Заказчика в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.
3.5.3. До начала строительства Заказчиком подрядной организации передаются проектно-сметная документация, разрешение на строительство.
3.5.4. В случае, если при строительстве (реконструкции) объекта предусмотрен государственный строительный надзор, Заказчик направляет в Инспекцию по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам Управления государственного строительного надзора извещение о начале строительства, к которому прикладываются следующие документы:
– копия разрешения на строительство;

– проектная документация на строительство (реконструкцию);

– копия документа о вынесении на местность линий отступа от красной линии;
– общий и специальный журналы, в которых ведется учет выполненных работ;

– положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

Извещение о начале строительства направляется Заказчиком не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства.

3.5.5. Для оплаты денежных обязательств при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства Заказчик предоставляет в Департамент строительства ЯНАО по каждому объекту строительства (реконструкции), включенному в Адресную инвестиционную программу:
– муниципальные контракты;

– положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию;

– сводный сметный расчет стоимости строительства (реконструкции);

– документ об утверждении проектной документации;

– Акты выполненных работ Формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ Формы КС-3.
Выше перечисленные документы проверяются и согласовываются с Департаментом строительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.6. Организация технического надзора за ходом строительства (реконструкции) объектов, включенных в Адресную инвестиционную программу на текущий финансовый год
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является передача подрядчику в производство проектной документации и разрешения на строительство.

3.6.2. Технический надзор за ходом строительства (реконструкции) объектов осуществляется лицом, осуществляющим строительство и Заказчиком.
3.6.3. Технический надзор проводится в процессе строительства (реконструкции) объекта капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации контроль за качеством применяемых строительных материалов возложен на лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию), что по существу является элементом строительного контроля.
Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы:

– акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;

– акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;

– акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее – скрытые работы);

– акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ответственные конструкции);

– акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:

– исполнительные геодезические схемы;

– исполнительные схемы и профили сетей инженерно-технического обеспечения;

– акты испытаний и опробования технических устройств;

– результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;

– документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

– иные документы, подтверждающие фактическое исполнение проектных решений.

3.6.4.Авторский надзор осуществляется проектной организацией, разработчиком проектной документации, на договорной основе в соответствии со Сводом правил по проектированию и строительству СП11-110-99.
3.7. Организация работ по получению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и передача в установленном порядке завершенного строительством объекта эксплуатирующей организации
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является извещение подрядной организации о завершении строительства объекта, оформленное в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.7.2. Для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию Заказчик обращается в орган, выдавший разрешение на строительство (реконструкцию) с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию прилагаются следующие документы: 

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;

2) градостроительный план земельного участка;

3) разрешение на строительство;

4) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

5) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

8) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.7.3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструируемого объекта капитального строительства.

3.7.4. В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства.
3.7.5. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.7.6. Одновременно с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию орган местного самоуправления выдает Заказчику распоряжение об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Распоряжение об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для окончательной оплаты всех выполненных подрядной организацией работ соответствии с контрактом и зачисления объектов в состав основных фондов (основных средств).
3.7.7. Для дальнейшей передачи в установленном порядке завершенного строительством объекта эксплуатирующей организации Заказчик передает в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района следующие документы:
– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

– акт приемки объекта;

– распоряжение об утверждении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

– технический паспорт объекта;

– разрешение Отдела архитектуры и градостроительства на строительство объекта;

– распоряжение о предоставлении земельного участка;

– кадастровый план земельного участка;

– акт распределения помещений (при долевом строительстве);

– документ о присвоении почтового адреса.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции, осуществляется Руководителем. 
4.1.2. Должностные лица и специалисты, ответственные за исполнение муниципальной функции, несут персональную ответственность за соблюдение порядка исполнения муниципальной функции. Персональная ответственность должностных лиц и специалистов, ответственных за исполнение муниципальной функции, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Комитета положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципального образования Пуровский район.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Руководителем.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений административных процедур и сроков их выполнения, предусмотренных настоящим Административным регламентом.

 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением муниципальной функции (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). 

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции

5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Административного регламента, производится в досудебном или судебном порядке.
Заинтересованные лица могут обжаловать действия (бездействие) специалистов Комитета его руководителю либо в Администрацию муниципального образования Пуровский район.
5.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой на решение или действия (бездействие), осуществляемое (принятое) в ходе исполнения муниципальной функции, на основании настоящего Административного регламента (далее – обращение) устно, либо письменно к Руководителю.

При устном обращении к Руководителю ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Заинтересованное лицо в своей жалобе в обязательном порядке указывает:

– наименование органа, куда направляется запрос;

– фамилия, имя, отчество должностного лица и его должность;

– изложение сути жалобы;

– личную подпись и дату;

– адрес для ответа.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.

Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.

5.3. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения обращения (жалобы) не должен превышать 15 дней с момента регистрации такого обращения (жалобы).
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения (жалобы) документов и материалов руководитель Комитета вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы) не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока рассмотрения обращения (жалобы).
5.3. Руководитель или заместитель Руководителя:

– обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения (жалобы);
– запрашивает необходимые для рассмотрения обращения (жалобы) документы и материалы;

– принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя.

5.4. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) Руководителем принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо отказ в удовлетворении жалобы.

5.5. Если в результате рассмотрения обращение (жалоба) признано обоснованным, то принимается решение об осуществлении действий по устранению предмета обращения (жалобы) и применению мер ответственности к специалисту, допустившему нарушения в ходе исполнения муниципальной функции.
5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы), направляется заявителю в установленный пунктом 5.3. настоящего Административного регламента срок.

5.7. Обращение (жалоба) считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

5.8. Ответ на обращение (жалобу) подписывается Руководителем или заместителем Руководителя  и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении (жалобе).

5.9. Обращение (жалоба) остается без рассмотрения в следующих случаях:

– в случае, если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

– в случае, если текст жалобы не поддается прочтению;.

– в случае, если в обращении (жалобе) отсутствуют сведения об обжалуемом решении, действиях (бездействии);

– в случае, если обращение (жалоба) содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностных лиц и (или) специалистов) Комитета, а также членов их семей.

5.10. Если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую законом тайну, заявителю, направившему обращение (жалобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.11. Обращения заявителей, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц и (или) специалистов Комитета, не могут направляться этим должностным лицам и (или) специалистам для рассмотрения и (или) ответа.

5.12. Обращение (жалоба) в котором обжалуется судебное решение, возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

5.13. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Руководитель вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. О данном решении заявитель, направивший обращение (жалобу) должен быть письменно уведомлен в течение 15 дней с момента регистрации очередного обращения (жалобы) в Комитете.
5.14. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении обращения (жалобы) направляется заявителю не позднее 15 дней с момента его регистрации в Комитете.

5.15. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заинтересованное лицо вправе вновь направить обращение в Комитет. 

5.16. Если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения его обращения (жалобы), или решение по данному обращению (жалобе) не было принято, обращение (жалоба) может быть подано в Администрацию муниципального образования Пуровский район.

5.17. Заявитель вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обжаловать решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействие) Комитета и его должностных лиц в судебном порядке.
Приложение №1

К Административному регламенту

По исполнению муниципальной функции

«Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы»

Сведения 

о местонахождении, контактных телефонах Муниципального учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» 
Муниципальное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» расположено по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира,11.

Контактные телефоны:

	Наименование должности
	Телефон, факс

	Директор Муниципального учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района»
	8 (349 97) 2-63-43

	Заместитель директора по строительству
	8 (349 97) 2-63-44

	Заместитель директора по вопросам экономики
	8 (349 97) 2-61-85

	Главный бухгалтер
	8 (349 97) 2-63-90

	Начальник 

планово-экономического отдела
	8 (349 97) 2-61-85

	Начальник 

отдела технического надзора
	8 (349 97) 2-66-72

	Начальник проектно-сметного отдела
	8 (349 97) 2-66-42

	Начальник производственно-технического отдела
	8 (349 97) 2-63-86

	Начальник правового отдела
	8 (349 97) 2-63-35


Адрес электронной почты: kapitan-777@yandex.ru
Приложение №2

К Административному регламенту

По исполнению муниципальной функции

«Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы»

Унифицированная форма N КС-2

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

                                                        ┌────────┐

                                                        │  Код   │

                                                        ├────────┤

                                          Форма по ОКУД │0322005 │

                                                        ├────────┤

Инвестор ______________________________________ по ОКПО │        │

           (организация, адрес, телефон, факс)          ├────────┤

Заказчик (Генподрядчик) _______________________ по ОКПО │        │

                          (организация, адрес,          │        │

                             телефон, факс)             ├────────┤

Подрядчик (Субподрядчик) ______________________ по ОКПО │        │

                          (организация, адрес,          │        │

                             телефон, факс)             ├────────┤

Стройка _______________________________________________ │        │

                   (наименование, адрес)                ├────────┤

Объект ________________________________________________ │        │

                      (наименование)                    ├────────┤

                               Вид деятельности по ОКДП │        │

                                                  ┌─────┼────────┤

                       Договор подряда (контракт) │номер│        │

                                                  ├─────┼──┬──┬──┤

                                                  │ дата│  │  │  │

                                                  └─────┼──┴──┴──┤

                                           Вид операции │        │

                                                        └────────┘

                          ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

                          │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

                          │документа│составления│├───────┬───────┤

                          │         │           ││   с   │  по   │

                          ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

                          │         │           ││       │       │

    О  порядке  применения  формы  N  КС-2  см. письмо Росстата от

31.05.2005 N 01-02-9/381.

                      АКТ └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

                   О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда

(субподряда) ________________________________________________ руб.

	Номер     
	Наименование  
работ     
	Номер  
единич-
ной    
расцен-
ки     
	Единица
измере-
ния    
	Выполнено работ  

	по    
поряд-
ку    
	пози- 
ции по
смете 
	
	
	
	коли-
чест-
во   
	цена 
за   
еди- 
ницу,
руб. 
	стои- 
мость,
руб.  

	1   
	2   
	3       
	4   
	5   
	6  
	7  
	8   

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	и т.д.     
	
	
	
	
	

	Итого  
	
	X  
	


2-я страница формы N КС-2

┌─────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────────────┐

│    Номер    │  Наименование │Номер  │Единица│ Выполнено работ  │

├──────┬──────┤     работ     │единич-│измере-├─────┬─────┬──────┤

│по    │пози- │               │ной    │ния    │коли-│цена │стои- │

│поряд-│ции по│               │расцен-│       │чест-│за   │мость,│

│ку    │смете │               │ки     │       │во   │еди- │руб.  │

│      │      │               │       │       │     │ницу,│      │

│      │      │               │       │       │     │руб. │      │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┤

│  1   │  2   │       3       │   4   │   5   │  6  │  7  │  8   │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┤

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┤

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┤

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┤

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼─────┼──────┤

│      │      │    и т.д.     │       │       │     │     │      │

│      │      │               │       │       │     │     │      │

│      │      │               │       │       │     │     │      │

└──────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┼─────┼─────┼──────┤

                                       Итого  │     │  X  │      │

                                              ├─────┼─────┼──────┤

                                 Всего по акту│     │  X  │      │

                                              └─────┴─────┴──────┘

Сдал   ___________   ________________   _____________________

       (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

    М.П.

Принял ___________   ________________   _____________________

       (должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

    М.П.

Приложение №3

К Административному регламенту

По исполнению муниципальной функции

«Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы»

Унифицированная форма N КС-3

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

                                                        ┌────────┐

                                                        │  Код   │

                                                        ├────────┤

                                          Форма по ОКУД │0322001 │

                                                        ├────────┤

Инвестор ______________________________________ по ОКПО │        │

           (организация, адрес, телефон, факс)          ├────────┤

Заказчик (Генподрядчик) _______________________ по ОКПО │        │

                          (организация, адрес,          │        │

                             телефон, факс)             ├────────┤

Подрядчик (Субподрядчик) ______________________ по ОКПО │        │

                          (организация, адрес,          │        │

                             телефон, факс)             ├────────┤

Стройка _______________________________________ по ОКПО │        │

                 (наименование, адрес)                  ├────────┤

                               Вид деятельности по ОКДП │        │

                                                  ┌─────┼────────┤

                       Договор подряда (контракт) │номер│        │

                                                  ├─────┼──┬──┬──┤

                                                  │ дата│  │  │  │

                                                  └─────┼──┴──┴──┤

                                           Вид операции │        │

                                                        └────────┘

                          ┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

                          │  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

                          │документа│составления│├───────┬───────┤

                          │         │           ││   с   │  по   │

                          ├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

                          │         │           ││       │       │

    О  порядке  применения  формы  N  КС-3  см. письмо Росстата от

31.05.2005 N 01-02-9/381.

                  СПРАВКА └─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

             О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│   Стоимость выполненных  │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │    работ и затрат, руб.  │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├────────┬────────┬────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала│с начала│ в том  │

│     │                           │   │проведе-│  года  │числе за│

│     │                           │   │ния     │        │отчетный│

│     │                           │   │работ   │        │ период │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│  1  │             2             │ 3 │   4    │   5    │   6    │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │        │        │        │

│     │включаемых в стоимость     │   │        │        │        │

│     │работ                      │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │в том числе:               │   │        │        │        │

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

├─────┼───────────────────────────┼───┼────────┼────────┼────────┤

│     │        и т.д.             │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

│     │                           │   │        │        │        │

└─────┴───────────────────────────┴───┴────────┴────────┼────────┤

                                                  Итого │        │

                                                        ├────────┤

                                              Сумма НДС │        │

                                                        ├────────┤

                                     Всего с учетом НДС │        │

                                                        └────────┘

Заказчик (Генподрядчик) __________ _________ _____________________

                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П.

Подрядчик (Субподрядчик) _________ _________ _____________________

                       (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

    М.П.

Приложение №4

К Административному регламенту

По исполнению муниципальной функции

«Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы»

Типовая межотраслевая форма N КС-11

Утверждена Постановлением

Госкомстата России

от 30.10.97 N 71а

  АКТ N ______________

  ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА            ┌───────┐

           "__" _____________ 19__ Г.                    │  Коды │

                                                         ├───────┤

                                           Форма по ОКУД │0336003│

                                                         ├──┬─┬──┤

                                        Дата составления │  │ │  │

                                                         ├──┴─┴──┤

    Организация ________________________________ по ОКПО │       │

                                                         └───────┘

                       ┌────────┬──────────────────────────┬─────┐

                       │Код вида│          Код             │     │

                       │операции├──────────┬───────┬───────┤     │

                       │        │строитель-│участка│объекта│     │

                       │        │ной орга- │       │       │     │

                       │        │низации   │       │       │     │

                       ├────────┼──────────┼───────┼───────┼─────┤

                       │        │          │       │       │     │

                       └────────┴──────────┴───────┴───────┴─────┘

Заказчик в лице _________________________________________________,

                          должность, фамилия, имя, отчество

с одной  стороны,  и  исполнитель  работ  (генеральный  подрядчик,

подрядчик) в лице _______________________________________________,

                           должность, фамилия, имя, отчество

с другой  стороны,  руководствуясь  Временным положением о приемке

законченных строительством  объектов  на   территории   Российской

Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке _____________

__________________________________________________________________

            наименование объекта и вид строительства

расположенные по адресу __________________________________________

__________________________________________________________________

2. Строительство  производилось  в  соответствии  с разрешением на

строительство, выданным __________________________________________

                                    наименование органа,

__________________________________________________________________

                       выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие ____________________________

                                       наименование субподрядных

__________________________________________________________________

организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная  документация  на  строительство   разработана

генеральным проектировщиком ______________________________________

                                           наименование

__________________________________________________________________

                    организации и ее реквизиты

выполнившим ______________________________________________________

                наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями ____________________________________

                                 наименование организаций, их

__________________________________________________________________

      реквизиты и выполненные части и разделы документации.

__________________________________________________________________

       Перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________

                                                  наименование

__________________________________________________________________

  научно-исследовательских, изыскательских и других организаций,

__________________________________________________________________

их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектно-сметная документация утверждена ______________________

                                              наименование органа,

__________________________________________________________________

        утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную

__________________________________________________________________

       документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"__" _______ 19__ г. N ________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ _______________

                месяц, год

Окончание работ ____________

                 месяц, год

2-я страница формы N КС-11

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке _______________________

                                             наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности,  производительности,

производственной  площади,  протяженности,  вместимости,   объему,

пропускной способности,  провозной способности, число рабочих мест

и т.п.

	Показатель (мощ-  
ность, производи- 
тельность и т.п.) 
	Единица
измере-
ния    
	По проекту    
	Фактически    

	
	
	общая с
учетом 
ранее 
принятых
	в том  
числе  
пускового
комплекса
или   
очереди 
	общая с
учетом 
ранее 
принятых
	в том  
числе  
пускового
комплекса
или   
очереди 

	1        
	2   
	3    
	4    
	5   
	6    

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Вариант Б. (для жилых домов)

 Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:

┌────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐

│           Показатель           │ Единица │По проекту│Фактически│

│                                │измерения│          │          │

├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│                1               │    2    │     3    │    4     │

├────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤

│Общая (площадь застройки)       │   м2    │          │          │

│                                │         │          │          │

│Количество этажей               │   этаж  │          │          │

│                                │         │          │          │

│Общий строительный объем        │   м3    │          │          │

│  в том числе подземной части   │   м3    │          │          │

│                                │         │          │          │

│Площадь  встроенных,  встроенно-│   м2    │          │          │

│пристроенных и      пристроенных│         │          │          │

│помещений                       │         │          │          │

│                                │         │          │          │

│Всего квартир                   │   шт.   │          │          │

│  общая площадь                 │   м2    │          │          │

│  жилая площадь                 │   м2    │          │          │

│                                │         │          │          │

│    в том числе:                │         │          │          │

│                                │         │          │          │

│однокомнатных                   │   шт.   │          │          │

│  общая площадь                 │   м2    │          │          │

│  жилая площадь                 │   м2    │          │          │

│                                │         │          │          │

│двухкомнатных                   │   шт.   │          │          │

│  общая площадь                 │   м2    │          │          │

│  жилая площадь                 │   м2    │          │          │

│                                │         │          │          │

│трехкомнатных                   │   шт.   │          │          │

│  общая площадь                 │   м2    │          │          │

│  жилая площадь                 │   м2    │          │          │

│                                │         │          │          │

│четырех- и более комнатных      │   шт.   │          │          │

│  общая площадь                 │   м2    │          │          │

│  жилая площадь                 │   м2    │          │          │

└────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

3-я страница формы N КС-11

9.  На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве  согласно  актам  о его  приемке  после индивидуального

испытания  и комплексного  опробования  (перечень  указанных актов

приведен в приложении ____).

10.    Внешние   наружные   коммуникации   холодного   и  горячего

водоснабжения,    канализации,    теплоснабжения,   газоснабжения,

энергоснабжения   и  связи  обеспечивают  нормальную  эксплуатацию

объекта  и приняты  пользователями -  городскими эксплуатационными

организациями    (перечень    справок    пользователей   городских

эксплуатационных организаций приведен в приложении ___).

11.  Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных

дорог  к зданию,  тротуаров,  хозяйственных,  игровых и спортивных

площадок,  а  также  отделке  элементов фасадов зданий должны быть

выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

	Работы      
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1        
	2        
	3     
	4       

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12.   Стоимость   объекта    по   утвержденной    проектно-сметной

документации

Всего __________________________________________________ руб. коп.

    в том числе:

    стоимость строительно-монтажных работ ______________ руб. коп.

    стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов ______________ руб. коп.

    в том числе:

    стоимость строительно-монтажных работ ______________ руб. коп.

    стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ руб. коп.

14.   Неотъемлемой   составной  частью  настоящего  акта  является

документация,  перечень  которой  приведен  в приложении  ____  (в

соответствии с приложением 3 Временного положения).

15. Дополнительные условия _______________________________________

__________________________________________________________________

пункт  заполняется  при  совмещении  приемки  с вводом  объекта  в

действие,  приемке "под ключ",  при частичном вводе в действие или

приемке,  в  случае  совмещения  функций  заказчика  и исполнителя

работ

    Объект сдал ___________ _____________ _______________________

                 должность     подпись      расшифровка подписи

    Объект принял _________ _____________ _______________________

                  должность    подпись      расшифровка подписи

    Исполнитель работ                Заказчик

    (генеральный подрядчик,

    подрядчик)
Приложение №5

К Административному регламенту

По исполнению муниципальной функции

«Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы»

Форма разрешения на строительство

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому  

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство

№  

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного


,

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства


(ненужное зачеркнуть)

(наименование объекта капитального строительства

в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики,

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)


,

расположенного по адресу  

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)


.

	Срок действия настоящего разрешения – до “
	
	”
	
	20
	
	г.

	
	
	
	
	

	(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

	Действие настоящего разрешения продлено до “
	
	”
	
	20
	
	г.

	
	
	
	
	

	(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.

Приложение №6

К Административному регламенту

По исполнению муниципальной функции

«Осуществление функции заказчика-застройщика по организации строительства объектов Адресной инвестиционной программы»

Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДЕНА
ПостановлениемПравительства
Российской Федерации
от 24 ноября 2005 г. № 698

Кому  

(наименование застройщика

(фамилия, имя, отчество – для граждан,

полное наименование организации – для юридических лиц),

его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию

№  

1.  

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти,

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного


,

самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального 


(ненужное зачеркнуть)

строительства  

(наименование объекта капитального строительства


,

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу  

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием


.

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

	Наименование показателя
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта

	Строительный объем - всего
	куб. м
	
	

	в том числе надземной части
	куб. м
	
	

	Общая площадь
	кв. м
	
	

	Площадь встроенно-пристроенных помещений
	кв. м
	
	

	Количество зданий
	штук
	
	

	II. Нежилые объекты

	Объекты непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады,
объекты культуры, спорта и т.д.)

	Количество мест
	
	
	

	Количество посещений
	
	
	

	Вместимость
	
	
	

	Наименование показателя
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	Объекты производственного назначения

	Мощность
	
	
	

	Производительность
	
	
	

	Протяженность
	
	
	

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	
	
	
	
	

	(иные показатели)
	
	

	Материалы фундаментов
	
	
	

	Материалы стен
	
	
	

	Материалы перекрытий
	
	
	

	Материалы кровли
	
	
	

	III. Объекты жилищного строительства

	Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)
	кв. м
	
	

	Количество этажей
	штук
	
	

	Количество секций
	секций
	
	

	Количество квартир - всего
	штук/кв. м
	
	

	в том числе:
	
	
	

	1-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	2-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	3-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	4-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	более чем 4-комнатные
	штук/кв. м
	
	

	Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
	кв. м
	
	

	Материалы фундаментов
	
	
	

	Материалы стен
	
	
	

	Материалы перекрытий
	
	
	

	Материалы кровли
	
	
	

	IV. Стоимость строительства

	Стоимость строительства объекта - всего
	тыс. рублей
	
	

	в том числе строительно-монтажных работ
	тыс. рублей
	
	


	
	
	
	
	

	(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию)
	
	(подпись)
	
	(расшифровка подписи)


	“
	
	”
	
	20
	
	г.


М.П.
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